

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН "ПЕРЕВАЛ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1167800053002
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Две страны - один герой!
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-006832

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Подписан и опубликован протокол мероприятий и совместных действий с немецкой стороной. Утверждена программа встречи и пребывания немецкой делегации в Санкт-Петербурге	30.03.2018	30.03.2018	Исполнена	
2.	Построена хвостовая и центральная часть копии самолета Ил-2 в натуральную величину. Количество человек принявших участие в сборке не менее 40 человек.	31.03.2018	31.03.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий		На торжественном мероприятии, посвященном окончанию сборки хвостовой части самолета Ил-2 и и началу исследовательской части, которое проводилось на сборочной площадке №1 (школа №5 (для детей с ОВЗ) Центрального района Санкт-Петербурга присутствовали участники сборки, учащиеся 6-9 классов, педагогический коллектив, студенты РГПУ имени А.И. Герцена Института дефектологического образования и реабилитации. В ходе мероприятия участники посмотрели документальный фильм о том, как строились штурмовики Ил-2 во время Великой Отечественной войны и познакомились с процессом сборки в настоящее время. Общее количество участников (учащихся, сотрудников школы и гостей) на мероприятии 134 человека.			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>За период с 1 декабря 2017 года по 30 марта 2018 года организация ветеранов "Перевал" через завод лазерной резки оцифровала все детали необходимые для сборки копии самолета Ил-2. Далее, в последовательном порядке детали хвоста и центральной части фюзеляжа были вырезаны в натуральную величину на станках производства. Параллельно была установлена телефонная и электронная связь с Немецко-русским институтом культуры в Дрездене. В дальнейшем, на основе договоренности с институтом, уточнялись элементы будущих переговоров и встреч по тематике проекта. Институт назначил своего специального представителя по взаимодействию и оперативному решению текущих вопросов. Представитель Немецко-русского института доставил властям г. Кёнигсбрюк наше обращение и приглашение к совместной работе, а также заинтересованность во встрече петербургских школьников со сверстниками из школы имени Ю.А. Гагарина. Параллельно переговорному процессу началась работа над информацией, представленной немецкой стороной по экипажу погибшего в 1945 году Ил-2. В соответствии с графиком собранная часть каркаса самолета Ил-2 была доставлена в школу № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга для дальнейшей сборки на сборочной площадке № 2.</p>
---	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Заключение соглашения с Балтийским центром лазерной резки на изготовление макетов деталей и полноразмерных частей	с 01.12.2017 по 28.12.2017	с 01.12.2017 по 25.12.2017	Впервые в истории моделирования, модель-копия 1x18 самолета Ил-2 оцифрована и пересчитана под размеры в натуральную величину. Вырезанные лазерным методом детали центральной и хвостовой части самолета подошли для сборки без дополнительной обработки.
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество выполненных деталей				290
2.	Проведен ряд консультаций и согласований с представителем Немецко-русского института культуры по выработке конкретных действий для подготовки к встрече немецких детей в Петербурге	с 04.12.2017 по 08.12.2017	с 05.12.2017 по 15.12.2017	Разработан протокол мероприятий и совместных действий. В разработке приняли личное участие директора школ Санкт-Петербурга (школа № 5 Центрального района и школа № 547 Красносельского района), а также их заместители по воспитательной работе и специалисты системы дополнительного образования.
Количественные показатели (наименование)				значение
Участвовало в разработке мероприятий(человек)				8
3.	Силами мастеров сборки и других привлеченных специалистов в школах-участниках проекта подготовлены сборочные площадки, изготовлены стапеля, закуплено дополнительное и	с 04.12.2017 по 02.05.2018	с 04.12.2017 по 30.03.2018	В ходе подготовки к сборке самолета выявилось гораздо большее количество желающих участвовать в этом процессе ребят. В отдельных случаях пришлось разделять процесс сборки на большее количество этапов, привлекая на каждый этап новых желающих школьников.

	специальное оборудование, и после ряда мероприятий с учащимися по истории создания, значению Ил-2 во времена ВОВ, знакомству с устройством самолета Ил-2 подготовленные школьники вместе со взрослыми приступили к сборке самолета			
Количественные показатели (наименование)				значение
Общее количество участников сборки помимо мастеров				37
4.	Отправлено письменное обращение к руководству г. Кёнигсбрюк и разработана версия организации конференц-связи через Интернет	с 05.12.2017 по 08.12.2017	с 05.12.2017 по 08.12.2017	Обращение организации принято руководством г. Кёнигсбрюк, определены границы работы над нашими предложениями немецкой стороной. Отправлен на согласование института культуры в Дрездене план проведения мини-конференции через Интернет.
Количественные показатели (наименование)				значение
Участвовало в разработке материалов (человек)				8
5.	Создан план культурной программы для работы с группой немецких школьников. Определены места проживания группы и варианты трансфера.	с 05.03.2018 по 15.03.2018	с 05.03.2018 по 15.03.2018	Утверждена программа пребывания и доведена до немецкой стороны. В нее вошли не только посещения знаменитых мемориалов, таких как Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, мемориалов на Дороге Жизни, но и посещение экспозиции школьного музея "Судьба" в школе № 5 Центрального района, один из разделов которого - "Убитое детство" посвящен малолетним узникам концлагерей фашизма. В программе знакомство с историческими достопримечательностями Северной столицы. Наиболее значимым мероприятием программы пребывания является участие в выкатывании самолета Ил-2 на временный пьедестал и нанесение имен погибших летчиков на борт штурмовика.
Количественные показатели (наименование)				значение
Участвовало в разработке (человек)				10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	154
	Общее количество выполненных деталей самолета	290
б) Качественные результаты	Впервые в истории моделирования, модель-копия 1х18 самолета Ил-2 оцифрована и пересчитана под размеры в натуральную величину. Вырезанные лазерным методом детали центральной и хвостовой части самолета подошли для сборки без дополнительной обработки. Участвовать в проекте и особенно в работах по сборке штурмовика Великой Отечественной войны после проведенных познавательных мероприятий изъявило желание гораздо большее количество школьников и взрослых, чем рассчитывалось при планировании. Немецкая сторона в лице Немецко-русского института культуры в	

Дрездене поддержала проект не только на словах и в договоре, но и практически представила исходные материалы по экипажу штурмовика. Это послужило заблаговременному началу поиска подтверждающих документов и возможных родственников погибших летчиков. Информационная волна о работе проекта способствовала появлению заинтересованности администраций районов города Санкт-Петербурга в продвижении работ и мероприятий.

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Информация о Проекте на сайте организации: http://warveteran.ru/%D0%94%D0%92%D0%95-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%AB-%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D-%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%99/ Информация о работе сборочной площадки № 1: http://warveteran.ru/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%E2%84%96-1/ Информация о работе сборочной площадки № 2: http://warveteran.ru/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%E2%84%96-2/ ссылки на проект в социальных сетях: https://vk.com/club107325718?w=wall-107325718_100%2Fall https://vk.com/club107325718?w=wall-107325718_104%2Fall https://vk.com/club107325718?w=wall-107325718_94%2Fall</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: Силами мастеров сборки и других привлеченных специалистов в школах-участниках проекта подготовлены сборочные площадки, изготовлены стапеля, закуплено дополнительное и специальное оборудование, и после ряда мероприятий с учащимися по истории создания, значению Ил-2 во времена ВОВ, знакомству с устройством самолета Ил-2 подготовленные школьники вместе со взрослыми приступили к сборке самолета</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 703 1249 1074" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1413 724 1899 1090" data-label="Image"> </div> </div> <p>Открытие проекта "Две страны - один герой!" 4 декабря 2017 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата был дан старт проекту, победителю конкурса Президентских грантов 2-2017, "Две страны - один герой"! Открытие состоялось на базе одного из участников проекта – школы № 5 Центрального района Санкт-Петербурга (для детей с ОВЗ).</p> <p>"Я могу стать участником проекта?" Вопросы учащихся школы № 5 Центрального района Санкт-Петербурга к руководителю проекта "Две страны - один герой!" Виктору Николаевичу Бойченко после торжественного мероприятия, на котором был дан старт проекту.</p>



"Ура! Первые детали привезли на сборочную площадку!"
Доставка в школу первых деталей, изготовленных на заводе.



"Все детали на месте? "
Прием и проверка всех привезенных для сборки деталей хвостовой части у завода.



"Куда его нанести?"
Каждая деталь самолета должна иметь свою маркировку.



"Нет жучкам, нет огню, нет плесени! "
Обработка деталей самолета специальным составом.



"Самолет будем строить здесь!"
Организация сборочной площадки.



"Соединим, укрепим и закрепим"
Стыковка и усиление длинномерных деталей самолета, которые не могли быть выполнены на заводе целиком из-за своих размеров.



"Важен каждый миллиметр!"
Стыковка и усиление длинномерных деталей самолета, которые не могли быть выполнены на заводе целиком из-за своих размеров.



"Какая же она длинная!"
Перенос готовых длинномерных деталей к месту сборки из столярной мастерской.



"И так, и этак! "
Предварительная сборка хвостовой части самолета.



"Как же она вставляется?"
Предварительная сборка деталей хвостовой части самолета.




"Ни сучка, ни задоринки!"
Окончательная подгонка деталей самолета после предварительной сборки.



"Вместе дело спорится!"
Сборка хвостовой части самолета.



"Еще чуть-чуть"
Соединение деталей самолета с помощью заклепок.



"Верная рука старшего друга"
Соединение деталей самолета с помощью заклепок.



"Каждая деталь на свое место"
Сборка хвостовой части самолета.



"Последние штрихи"
Сборка хвостовой части самолета.



"Мы это сделали!"
Хвостовая часть самолета собрана и готова к дальнейшему монтажу. Участники сборочной бригады с одним из руководителей сборки А.В. Григорьевым.



"Не зря его называли "Летающим танком!"
Рассказ В.Н. Бойченко учащимся, педагогическому коллективу и гостям школы о самолете Ил-2, истории его создания, его особенностях и его значении для Советской армии в годы Великой Отечественной войны.



"Это мы!"

Участники сборочной бригады перед учащимися и гостями школы на торжественном мероприятии, посвященном окончанию первого этапа сборки.



"Что нашли школьники Германии"

Начало исследовательского этапа проекта. Передача участникам проекта "Две страны - один герой!" результатов поисковой работы немецких школьников.



"Подведение итогов"

В торжественной обстановке, посвященной завершению первого этапа сборки полноразмерной копии самолета Ил-2 и началу исследовательской работы, состоялась встреча участников сборки, учащихся 6-9 классов и педагогического коллектива школы с руководителем проекта. Участники встречи подвели итоги сборки хвостовой части самолета Ил-2 и определили дальнейший план работы по сборке самолета Ил-2 совместно с учащимися школы № 457 Красносельского района Санкт-Петербурга на сборочной площадке № 2.



"Мы встретимся с тобой на сборочной площадке № 2"

Вывоз готовой хвостовой части самолета Ил-2 со сборочной площадки № 1 в школе № 5 Центрального района Санкт-Петербурга для дальнейшей работы на сборочной площадке № 2 в школе № 547 Красносельского района.

<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	Название	Описание	Файл	Дата
	<p>Протокол мероприятий и совместных действий участников проекта (Россия - Германия)</p>	<p>Определяет принцип действий при двухстороннем обмене делегаций на территории Германии (Дрезден, Кёнигсбрюк) и России (Санкт-Петербург)</p>	<p>ПРОТОКОЛ МЕРОПРИЯТИЙ (СПБ - ДРЕЗДЕН).pdf</p>	<p>13.04.2018</p>
	<p>План культурной программы пребывания немецкой делегации</p>	<p>Определяет перечень мероприятий культурной программы пребывания делегации</p>	<p>ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ (1).pdf</p>	<p>17.04.2018</p>
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных</p>				

(восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



Хвостовая часть полноразмерной копии самолета Ил-2
Хвостовая часть полноразмерной копии самолета Ил-2 собранная в рамках проекта "Две страны - один герой!".

Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.

За период выполнения первого этапа проекта организация привлекла к участию в нем еще 14 специалистов авиационных специальностей, которые в добровольном порядке оказали помощь в определении силовых элементов обновленной конструкции каркаса самолета и вели консультации на производстве лазерной резки по точной подгонке элементов и деталей. Привлеченный организацией инвестор взял на себя офисные расходы на первый и последующие этапы проекта, снабдив офис писчей бумагой и другими канцелярскими принадлежностями, а также принял решение взять на себя обслуживание бухгалтерской программы и электронной отчетности.

Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бойченко Виктор Николаевич

Основания полномочий лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании Устава