

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН "ПЕРЕВАЛ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1167800053002
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Две страны - один герой!
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-006832

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Подписан и опубликован на сайте план поиска родственников погибшего экипажа.	30.06.2018	06.05.2018	Исполнена	
2.	Построена полная копия самолета Ил-2 в натуральную величину. Количество человек принявших участие в сборке не менее 50. Самолет возведен на пьедестал. Приняли участие не менее 5 специалистов.	30.06.2018	17.07.2018	Исполнена частично	Работы по постройке самолета выполнены не полностью в связи с остановкой линии лазерной нарезки деталей у предприятия-партнера и перехода на ручное изготовление элементов конструкции на период ремонта линии.
3.	Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы и увековечиванию памяти погибшего экипажа. Приняли участие не менее 500 человек.	30.06.2018	23.08.2018	Не исполнена	Массовые мероприятия перенесены на 5.10.2018 г. в связи с задержкой сборки самолета по причине поломки линии лазерной резки деталей.
Дополнительный комментарий		В ходе выполнения данного этапа возникли технические трудности связанные с поломкой и восстановлением работоспособности линии лазерной резки деталей на предприятии. Часть элементов изготавливалась в ручную, что привлекло к участию еще 9 человек - добровольцев, которые выпиливали фанерные и алюминиевые детали ручным инструментом. Общее количество участвующих в сборке достигло 59 человек.			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Проведена работа по розыску экипажа Ил-2, погибшего под Дрезденом. В поисковой работе приняли участие не только члены ветеранской организации - участники проекта, но и учащиеся школ: №5 Центрального района Санкт-Петербурга и №547 Красносельского района. Отдельные архивные запросы на сегодняшнее время находятся в стадии ожидания подтверждений, но уже известны имена и места жительства экипажа. Готовится приглашение дальним родственникам одного из членов экипажа для участия в торжественных мероприятиях. Сбой в работе линии лазерной резки конечно увеличил сроки сборки и самого проекта, но привлек дополнительно 9 добровольцев, выполнявших работы в ручную. С немецкой стороны согласован новый срок прибытия делегации г. Дрезден в Санкт-Петербург. Глава администрации Красносельского района провел два рабочих совещания по оказанию всевозможной поддержки проекту и определению места установки самолета на пьедестал.</p>
---	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	В рамках общегородских мероприятий к празднованию Дня Победы 2018 подготовить торжественную установку самолета на пьедестал и нанести на борт имена погибших летчиков	с 02.04.2018 по 10.05.2018	с 05.10.2018 по 10.10.2018	Мероприятие перенесено на октябрь 2018 года в связи с увеличением сроков сборки самолета
Количественные показатели (наименование)				значение
Примут участие в мероприятии (человек)				700
2.	Создать и утвердить совместный план по розыску летчиков погибшего Ил-2	с 03.05.2018 по 05.05.2018	с 03.05.2018 по 05.08.2018	Проведено совместное с немецкой стороной видео-совещание в системе "Скайп".
Количественные показатели (наименование)				значение
Участвовало (человек)				7
3.	Выполнить мероприятия по розыску родственников погибшего экипажа самолета Ил-2	с 11.05.2018 по 03.09.2018	с 11.05.2018 по 23.08.2018	Найдены дальние родственники бортового стрелка самолета. Командир экипажа являлся воспитанником детского дома в г. Москва.
Количественные показатели (наименование)				значение
Участвовало (человек)				12

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	91
б) Качественные результаты	<p>1. Затруднения, вызванные поломкой линии лазерной резки, которые привели в увеличению сроков исполнения проекта - способствовали привлечению еще 9 добровольцев в ряды участников сборки. Энтузиасты в ручную выпиливали из алюминия и фанеры отдельные детали самолета. Количество участников заметно растет от этапа к этапу. 2. Работа школьников по розыску экипажа переросла в создание работ-исследований судеб пилотов. Эти работы обнаружатся на торжественном мероприятии установки самолета на пьедестал и предстанут на участие в районных и городских конкурсах. В ходе исследовательской части проекта участники группы "Исследователи" познакомились с различными видами поисковой работы: работой с архивами и источниками, правилами интервьюирования свидетелей и участников событий, основами работы поисковых отрядов. 3. Общественность города поддержала решение администрации Красносельского района об установке самолета в Горелово (черта Санкт-Петербурга) как основу мемориала "Памяти погибших летчиков".</p>	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://warveteran.ru/dve-strany-odin-geroj/ http://warveteran.ru/dokumenty-proekta-1/ http://www.news-centre.ru/news/2018-04-20/shkolniki-vstretilis-s-byvshimi-uznikami-kontslagerey/#ad-image-0</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: В рамках общегородских мероприятий к празднованию Дня Победы 2018 подготовить торжественную установку самолета на пьедестал и нанести на борт имена погибших летчиков</p>



Это тоже Ил-2... только очень маленький.
Пока из-за поломки производственной линии по изготовлению деталей сборочные работы полноразмерной копии самолета Ил-2 приостановлены, соберем его маленькую копию.



Внимательность и аккуратность.
Собирая маленькую модель знаменитого штурмовика, чувствуешь себя ювелиром.




Памятник экипажу Ил-2 будет стоять здесь
Определено место установки, где в итоге проекта будет установлена полноразмерная копия самолета Ил-2. Санкт-Петербург, Красносельский район, Муниципальное образование Горелово. Недалеко от Братской могилы летчиков, погибших в период финской войны (1939-1940 гг.)



Место искали долго.
Комиссия администрации Красносельского района осматривает место под установку пьедестала самолета.

Мероприятие: Создать и утвердить совместный план по розыску летчиков погибшего Ил-2



Документы проекта, размещенные на сайте
Скриншот страницы сайта с документами проекта "Две страны - один герой", где в том числе размещен "План проведения розыска погибшего экипажа самолета Ил-2 и возможных родственников летчиков"



Мы помним о вас

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 73 годовщины Дня Победы в войне над фашистской Германией состоялись встречи с малолетними узниками фашистских концлагерей, посвященные 11 апреля, в ходе которых участники проекта «Две страны – один герой», не только почтили память всех погибших в фашистских застенках, но и рассказали о своем участии в проекте по созданию полноразмерной копии знаменитого штурмовика, учились брать интервью у свидетелей страшных дней войны.



Память в наших делах

Руководитель проекта Виктор Николаевич Бойченко рассказал гостям 5 школы, участникам торжественного мероприятия, посвященного 11 апреля - Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, об участии школы в проекте и познакомил с основными направлениями работы организации.




У школьного музея "Судьба"

Юные экскурсоводы музея "Судьба" школы 5 встретили в своих стенах не только малолетних узников концлагерей фашизма, но и участников проекта "Две страны – один герой".



В гостях у сотрудников и руководителей музея военной техники

Лучшие участники команд "Сборщики" и "Искатели" проекта в День военного водителя были награждены поездкой в частный музей военной техники.



Говорящая история

Участники экскурсии не только познакомились с экспонатами музея, но и увидели своими глазами как восстанавливаются самолеты, защищавшие наш город в годы войны.



Настоящий Ил-2!

Вот она главная цель нашей поездки – увидеть настоящий Ил-2! Нам рассказали историю самолета, который был найден и поднят из болот Ленинградской области, и восстанавливается сотрудниками музея.



Еще немного ... и полечу!

В кабине пилота - Владимир, один из самых активных и самых трудолюбивых маленьких сборщиков Ил-2. Это его награда - честь оказаться на месте командира экипажа оказана сотрудниками музея и всеми участниками проекта.



Сколько еще предстоит сделать участникам проекта! Сотрудники музея познакомили нас не только с историей восстанавливаемого ими Ил-2, но с конструктивными особенностями самолета, технологией его изготовления и сборки на заводе. Дали интересные и полезные советы по сборке и поисковым работам.



Как хорошо, что есть люди так увлеченно и преданно отдающиеся своему делу. В музее нас познакомили с историей советской военной техники, о героическом прошлом нашего народа. О том откуда и как экспонаты попадают в музей. Сколько усилий прилагают сотрудники музея для восстановления своих экспонатов. Нас познакомили с особенностями и тонкостями работы поисковых отрядов. Спасибо большое сотрудникам музея! Мы обязательно вернемся к ним и расскажем о наших успехах!

Мероприятие: Выполнить мероприятия по розыску родственников погибшего экипажа самолета Ил-2



Брошюра с итогами поисковой работы, переданная Немецко-русским институтом культуры в Дрездене
Поисковая работа началась с перевода материалов с итогами поисковой работы, переданной Немецко-русским институтом культуры в Дрездене.

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в

Название	Описание	Файл	Дата
План проведения розыска погибшего экипажа самолета Ил-2 и возможных родственников	Документ определяет основные этапы и направления розыска погибшего экипажа Ил-2 и возможных родственников	plan-provedeniya-rozyska-pogibshego-chkipazha-samolyota-il-2-i-	31.08.2018

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)	летчиков	летчиков	vozmozhnykh-rodstvennikov-lyotchikov.pdf					
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	 <p>Центральная часть полноразмерной копии самолета Ил-2 Сборочная площадка проекта СПБ ООВВ "Перевал"</p>		 <p>Центральная часть полноразмерной копии самолета Ил-2 Сборочная площадка проекта СПБ ООВВ "Перевал"</p>					
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>Организация закупила на общую сумму 55 000 руб. отдельных деталей, не учтенных в плане проекта, но потребовавшихся в ходе сборки на усиление конструкции самолета, а с 01. 09. 2018 года перечислит на счет гранта запланированную сумму для полной реализации проекта.</p>							
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 740 1144 786">Название</th> <th data-bbox="1151 740 1592 786">Описание</th> <th data-bbox="1599 740 1917 786">Файл</th> <th data-bbox="1924 740 2056 786">Дата</th> </tr> </thead> </table>				Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата					
<p>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Фамилия, имя и отчество: Бойченко Виктор Николаевич</p>							
<p>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Отчет подписан на основании Устава</p>							