

«Утверждаю»
Председатель Правления
Санкт-Петербургской ООБВ
«Перевал»

Бойченко В.Н.
05.05.2018 г.



П Л А Н

**проведения розыска погибшего экипажа самолета Ил-2 и
возможных родственников летчиков.**

№ n/n	Этапы поисковых работ	Сроки
1.	Силами штатных работников организации, занятых в проекте наладить взаимодействие с Подольским Государственным архивом и уточнить начальные сведения и исследования, проведенные немецкой стороной.	05.05. – 30.06. 2018 г.
2.	Распределить задания школьникам (школы №№ 5; 457) по инициации переписки с живущими ныне ветеранами частей штурмовой авиации, ветеранскими комитетами в Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде, Курске для сбора информации о 307 штурмовой авиационной дивизии	14.05. – 16.05.2018 г.
3.	Запросить у немецкой стороны подтверждающие архивные документы по боевым действиям 6 – 8 мая 1945 года в районе населенных пунктов Радебург, Шенфельд, Дрезден	10.05. – 30.06.2018 г.
4.	Обращение в архив Волгоградской области, а также в органы ЗАГС Волгоградской области о возможно живых родственниках воздушного стрелка, погибшего в данном самолете	10.05. – 30.06.2018 г.
5.	Формирование и уточнение общей картины событий 1945 г. и воздушной обстановки в районе Дрездена для более точного изложения итогового материала из отрывочных сведений розыскных мероприятий	18.06. – 26.08.2018 г.
6.	Уведомить немецкую сторону об окончании мероприятий розыска информации об экипаже и родственниках погибших и пригласить представителей Немецко-русского института культуры в Дрездене на торжественную установку самолета на пьедестал	13.08. – 26.08.2018 г.
7.	В случае подтверждения сведений о живущих родственниках члена экипажа - пригласить их официальным письмом на торжественное мероприятие по установке самолета на постамент	13.08. – 26.08.2018 г.
8.	Пригласить работников Государственного архива Министерства обороны РФ на торжественное мероприятие для обнародования новых сведений об экипаже и работах по его розыску	13.08. – 26.08.2018 г.